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SOLUCIÓ: CMB
S’ha desenvolupat un software de
planif icació enfocat en l ’agi l i tat ,  la gestió
eficient de recursos i  la integritat de dades.

INTRODUCCIÓ
PROBLEMA
Applus necessitava una eina global  per als
seus laboratoris ,  adaptable internacionalment
per a una planif icació integrada,  àgi l  i  ef icient .



Integració de dades

OBJECTIUS

APIs internes que
faci l iten la
comunicació entre
CIMSA i  el  CMB.
Sincronització
automàtica de
recursos i  projectes.

Interfície responsiva

Interf ície basada en l ’ecosistema de
Microsoft (Outlook i  Teams).
Pr ior itzar la faci l itat i  l ’agi l i tat de la
planif icació.

Funcionalitats de
Forecasting

Poder manipular la
producció i
facturació dels
projectes des del
CMB.
Mantenir  les dades
actual itzades per
mil lorar la precisió.



METODOLOGIA
Metodologia àgi l  basada en Kanban ,  ut i l i tzant Jira .

Optimitza la monitorització  del  trebal l .

Mi l lora la comunicació  dins l ’equip.

Cada tasca representa una funcionalitat  a implementar .

Cada tasca conté un historial  de les seves subtasques .

WORKFLOW DE TASQUES
    Assigned
            In Progress
                    Pending Info
                            Technical  Val idation
                                    Functional  Val idation
                                            Done



PLANIFICACIÓ

Es fa un recul l  extens
de requisits .
Es dissenya la
interf ície i
s ’escol leixen les
tecnologíes.
Es defineix
l ’estructura de les
dades.

01

FEBRER

02 03 04

Es desenvolupa una
versió senzi l la de la
interf ície .
Paral · le lament,  es
començen a integrar
les dades de CIMSA.

MARÇ
S’obté una versió
estable de la
interf ície .
Es fa un recul l  de
canvis per part dels
stakeholders.

ABRIL
S’obte una versió
f inal  de la interf ície
amb les dades
totalment
integrades.
S’ implementa la
funcional itat de
forecasting.

MAIG

05

Es real itzen proves
funcionals i
d’acceptació.
Un cop val idat
l ’entorn de QA, es
desplega a
Producció.

JUNY



COSTOS

Recurs Temps Cost Total

Project Manager 16 set 35€/h 22.400€

Desenvolupador
Full Stack

16 set 10€/h 6.400€

Tècnic
d’infraestructures

2 set 25€/h 2.000€

Infraestructura
hardware

16 set 3€/dia 336€

Infraestructura
software

1 any 25€/mes 300€

Llicències 1 any 1.000€/any 1.000€

COST TOTAL APROXIMAT (1 ANY)                         32.436€



DEMO DE L ’EINA



POSSIBLES AMPLIACIONS

01
Integració amb SAP
Sincronicitat
Fiabi l itat
Disponibi l itat

INTEGRACIÓ
AMB ERP

03
Mòdul específ ic
Calendaris
Vacances
Assignacions

GESTIÓ DE
RRHH

05
Previsions de
producció i  demanda
de recursos
Anàl is i  de tendències

ML I  IA

02
React Native
Accessibi l itat
Conveniència
Comoditat

VERSIÓ
MÒBIL

04
React Native
Accessibi l itat
Conveniència
Comoditat

KPIS I
MÈTRIQUES



RESULTATS

INTEGRACIÓ

Les dades són
consistents, tant al CMB

com al datalake de
CIMSA. Tots els sistemes

estan connectats.

INTERFÍCIE

S’ha dissenyat una
interfície reactiva i àgil,

que optimitza la
planificació de

projectes i la gestió dels
recursos dels laboratoris

de testing.

FORECASTING

S’ha desenvolupat una
funcionalitat per a poder
manipular la producció i
facturació dels tests de

manera eficaç i
consistent, sincronitzat

amb CISMA.

S’han assolit els objectius dins del temps estimat.

Actualment, el CMB s’està fent servir a les divisions d’Applus a
Regne Unit (3C Test), Canadà i EUA (QPS) i Barcelona (LGAI).

A partir de juliol, també s’implantarà a Xina (WANGSA),
França (RESCOLL) i Itàlia (EMILAB).



Gràcies també a tot l’equip
d’Applus+, per fer aquest TFG
possible.

GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ
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